

5/NFFIEND

Dusnok Község Önkormányzatának pályázatait

Sorszám	Pályázat neve	Projekt megnevezése	Pályázat állapota	befejezési határidő	Összeg	Támogatás
1	Jeta-2018	Művelődési Ház felújítása	Befejezett		26 648 980 Ft	22 473 501 Ft
2	Leader	Térfigyelő kamera	Befejezett. folyamatban.	Elszámolás	6.123.305 Ft	5.204.804 Ft
3	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00019	Helyi identitás és kohézió erősítése	Pályázat megvalósítása folyamatban van.	2022.03.15	22.040.218 Ft	22.040.218 Ft
4	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Mezőgazdasági elkerülő út	Befejezett. folyamatban	Elszámolás	110.446.949 Ft	99.402.250 Ft
5	Magyar falu Program MFP-ÖTU/2019	Arany János utca felújítása	A kivitelezési munkálatok megkezdődtek	2020.11.30	30 158 820 Ft	29.999.999 Ft
6	Belügyminisztérium BMOFT/5-20/2019	Hunyadi utca felújítása	A kivitelezési munkálatok megkezdődtek	2020.12.31	14 228 136 Ft	11.914.981. Ft
7	Jeta-2019	Ravatalozó II üteme	A kivitelezőkkel a szerződést megkötöttük megvalósítás folyamatban	2020.10.30	8.153.495 Ft	7.745.820 Ft
8	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00027	Mini bölcsődei csoport kialakítása Dusnokon	Támogatási szerződés aláírása és az előleg lehívása folyamatban.	2021.09.30.	30.000.000 Ft	30.000.000 Ft
9	WiFiF4EU	Wifi pályázat Dusnokon	Támogatási szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés felmérése folyamatban.	2021.06.10	15.000 EUR	15.000 EUR
10	Magyar Falu Program MFP-ÖTU/2020	Belterületi utcák felújítása Dusnokon	Beadott pályázat	2021.12.31	27.123.685 Ft	27.123.685 Ft
11	Magyar Falu Program MFP-BJA/2020	Járdaépítés Dusnokon	Beadott pályázat	2021.09.31	4.113.570 Ft	4.113.570 Ft
12	Magyar Falu Program MFP-KKE/2020	Eszközbeszerzés utak karbantartásához	Beadott pályázat	2021.12.31	13.338.756 Ft	13.338.756 Ft
13	Belügyminisztérium BMOFT/ /2020	Vágóhid utca felújítása	Tervezett pályázat beadása. beadás határideje: július 10.	2021.12.31	9.587.224 Ft	8.149.141 Ft
14	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00014	Fajsz-Dusnok-Sükösd turisztikai célú fejlesztései a Duna menti kulturális és természeti örökség tükrében”	Kivitelezés befejeződött, eszközbeszerzés folyamatban Fajsz kilépése miatt költség átcsoportosítás lesz	2020.12.31	kb 70.000.000Ft	kb 70.000.000Ft

Dusnok, 2020. június 29.

E. K. K.

